

**AKTUALITY Z PRÁCE NA PROJEKTU reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0089**

DATUM	AKTIVITY
9. 1. 2012	První pracovní schůzka realizačního týmu
12. 1. 2012	Zahájen výběr preprátů a kenování pro praktika v letním semestru školního roku 2012/13
16. 1. 2012	Zahájena tvorba databáze praktika a podpůrných dokumentů
13. 2. 2012	Začátek výuky histologie v letním semestru šk. roku 2011/12
24. 2. 2012	Pracovní schůzka realizačního týmu
5. 3. 2012	Zahájení práce na systému zkoušení studentů na počítačích
30. 3. 2012	Pracovní schůzka realizačního týmu
16. 4. 2012	Odeslána monitorovací zpráva č. 1
18. 4. 2012	Zahájena spolupráce s Ústavem normální anatomie
11. 5. 2012	Pracovní schůzka realizačního týmu
14. 3. 2012	Účast na školení: E – learning v medicíně a zdravotnictví
25. 5. 2012	Konec výuky v letním semestru šk. roku 2011/12
6.- 9. 6. 2012	Aktivní účast řešitelů projektu na 1. Evropském kongresu telepatologie a 5. Mezinárodním kongresu virtuální mikroskopie v Benátkách – přednesen referát
28. 6. 2012	Uspořádání semináře – Virtuální mikroskopie v histologii
3. 7. 2012	Zahájen výběr preprátů a kenování pro praktika v zimním semestru školního roku 2012/13
20. 8. 2012	Zahájen upload virt. preprátů do lokální NIS-SQL databáze LF
9.-12. 9. 2012	Aktivní účast řešitelů projektu na konferenci Morphology 2012 v Hradci Králové – prezentovány dva poster
10. 9. 2012	Zařízení nové PC praktikárny v dostavbě TÚ LF UP, nová síť
24. 9. 2012	Zahájení výuky histologie v nové praktikárně v dostavbě TÚ LF UP v zimním semestru šk. roku 2012/13
10. 10. 2012	Odeslána monitorovací zpráva č. 2
16. 11. 2012	Pracovní schůzka realizačního týmu

DATUM	AKTIVITY
27. - 28. 11. 2012	Aktivní účast řešitelů projektu na konferenci MEFANET 2012 v Brně – prezentován poster
4. 1. 2013	Konec výuky v zimním semestru šk. roku 2012/13
8. 1. 2013	Účast řešitelů projektu na školení o práci s programy MS EXCEL a MS WORD.
9. 1. - 20. 2. 2013	Stěhování Ústavu histologie a embryologie do nových prostor v dostavbě Teoretických ústavu LF UP
6. 2. 2013	Zaveden vstup do lokální NIS-SQL databáze z ext. internetu
11. 2. 2013	Zahájení výuky v letním semestru šk. roku 2012/13
5. 3. 2013	Pokračuje výběr dalších preprátů a skenování pro praktika.
1. 3. 2013	Pracovní schůzka realizačního týmu
17. 4. 2013	Odeslána monitorovací zpráva č. 3
15. 5. 2013	Pokračují testy z anatomie a histologie a jejich vyhodnocování
22. 5. 2013	Update databáze histologického praktika a dokumentů
24. 5. 2013	Zakončení výuky v letním semestru
19. 6. 2013	Seminář – „Testování praktických znalostí studentů histologie na počítačích“
26. 6. 2013	Účast na semináři – „Virtuální dětská klinika“
28. 6. 2013	Schůzka realizačního týmu
16. 9. 2013	Zahájení výuky v zimním semestru
13. 10. 2013	Odeslána monitorovací zpráva č. 4
1. 9. – 30.10. 2013	Úprava softwaru Gametix na verze 3.0 - 3.4. (testování)
1. 10. 2013	Zahájeno vyhodnocování výsledků testů, úprava report.pdf
26. - 27. 11. 2013	Aktivní účast řešitelů na konferenci MEFANET 2013 v Brně (3 prezentace)
30. 12. 2013	Databáze virtuálních preprátů NIS-SQL obsahuje všechny výukové prepráty pro praktikum histologie
3. 1. 2014	Konec výuky v zimním semestru
5. 1. – 7. 2. 2014	Vyhodnocování výsledků testů emailem na adrese <a href="mailto:histexam@upol.cz">histexam@upol.cz</a> , příprava statistického vyhodnocení

DATUM	AKTIVITY
16. 1. 2014	Přihláška na kongres v Paříži, abstrakta sdělení
10. 2. 2014	Zahájení výuky v letním semestru
10. 2 – 12. 2. 2014	Účast na kurzu „Práce s digitálními medii“ pro zaměst. UP
14. 3. 2014	Pracovní schůzka realizačního týmu
12. 2. – 20.3. 2014	Pokračuje vyhodnocování výsledků testů emailem na adrese <a href="mailto:histexam@upol.cz">histexam@upol.cz</a> , statistické vyhodnocení, úpravy systému
7. 4. 2014	Úprava systému ukládání výsledků testů, formát tabulky report v html
15. 4. 2014	Odeslána monitorovací zpráva č. 5
23.5. 2014	Konec výuky v letním semestru, opravné testy z praktické histologie
1.- 30. 6. 2014	Úprava softwaru Gametix na verze 4.0 - 5.4. (nové funkce, testování)
18.- 20. 6. 2014	Aktivní účast řešitelů projektu na 12. Evropském kongresu digitální patologie a virtuální mikroskopie v Paříži
1. - 30. 8. 2014	Pokračuje úprava softwaru Gametix na verze 4.0 - 5.4. (nové funkce, testování) - DPP
1. 9. 2014	Zahájení práce na vytvoření databáze výsledkových tabulek elektronických testů, strojové zpracování a statistika
3. 9. 2014	Schůzka realizačního týmu projektu, příprava MZ č. 6
5. 9. 2014	Zahájení spolupráce s externisty – testování anatomie - DPP
7.- 9. 9. 2014	Aktivní účast řešitelů projektu na kongresu Morphology 2014 v Brně. Prezentace posterů
11. 9 2014	Pokračuje úprava softwaru Gametix na verze 5.5 - 5.6. (nové funkce, testování) - DPP
15. 9. 2014	Zahájení výuky histologie v letním semestru
18. 9. 2014	Pořádání semináře „Testování znalostí studentů na počítačích a vyhodnocování výsledků“
20. 10. 2014	Pokračuje spolupráce s externisty – testování anatomie - DPP
22. 10. 2014	Pokračuje ruční vyhodnocování výsledků elektronických testů, statistika, grafy - DPP
10. 11. 2014	Pokračuje úprava softwaru Gametix na verze 6.0 – 6.4. (nové funkce, testování) - DPP
28. 11. 2014	Testování nové databáze výsledkových tabulek elektronických testů, strojové zpracování a statistika – zkušební provoz
5. 1. 2015	Příprava podkladů pro MZ č.7 a závěrečnou zprávu projektu



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podpořeno grantem ESF-OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0089  
ZAVEDENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE  
V E-LEARNINGOVÉM PROSTŘEDÍ  
v letech 2012-2014

